#### Module 10 BO

# Tijdsplanning

Naam: Ahmet Asut

Klas: SD3C

Datum: 02-12-2023

## Inhoud

Voorblad	1
Inhoud	2
Sprint 0	3
Sprint 1	3
Sprint 2	3
Sprint 3	4

#### Sprint 0

In sprint 0 ga ik de volgende doen:

- Oude website bekijken en ga ik voor mezelf reflecteren op hoe ik dit website ga veranderen in een meer gebruikersvriendelijke website.
- Nadat ik de oude website bekeken heb en erop heb gereflecteerd, ga ik een wireframe/design maken voor de nieuwe website die ik zelf zal gaan bouwen.
- Ik ga ook een functioneel ontwerp maken.
- Op basis van de wat ik allemaal heb ga ik kiezen welke front-end technieken en framework(s) ik ga gebruiken om dit website te bouwen.
- Ten slotte ga ik de klant vragen voor als er iets onduidelijk is en ook zelf misschien eventueel keuzes maken indien deze nodig is.

#### Sprint 1

In sprint 1 ga ik de volgende doen:

- Ervoor zorgen dat mijn wireframes af zijn en deze aan de klant presenteren en feedback vragen.
- Een begin maken voor mijn ontwikkelomgeving. (Github, Trello, Visual Studio Code).
- De front-end bouwen voor de website.

#### Sprint 2

In sprint 2 ga ik de volgende doen:

- Op mijn eigen ma-cloud hosten wat ik op dit moment heb.
- De link van mijn ma-cloud die lijdt naar de website sturen naar mijn docent/klant.
- Klant komt naar school om voortgang te bekijken, dus ga ik mijn werk presenteren wat ik tot nu toe gemaakt heb en om feedback vragen voor wat er eventueel nog beter kan.
- Alvast beginnen met het maken van responsive voor een betere user interface.

### Sprint 3

- In sprint 3 ga ik de volgende doen:De website afmaken.De website volledig responsive maken tot 350 pixels.
  - Het product dat af is testen op verschillende browsers.
  - Zoekmachine optimalisatie (SEO) toepassen.Een SEO rapport maken.